SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Comune di Torino (prog. 3186) Realizzazione collettore mediano zona sud-ovest

Area Metropolitana e risanamento collettore zona sud esistente. Appalto integrato di

progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori

SCHEMA DI CONTRATTO
(articolo 43 comma 1, D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.)

Euro
a) Progettazione definitiva 2.873.000,00
Progettazione esecutiva, coordinamento
b) sicurezza in fase di progettazione e spese 2.182.000,00
tecniche
c) Lavori a corpo 118.609.000,00
d) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 2.091.000,00
TOTALE APPALTO 125.755.000,00

Il Responsabile del Procedimento

I

presente documento, redatto ai sensi dellart. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010

precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e operatore

economico; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e

Prestazionale, con prevalenza su queste in caso di contrasto.




SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
CORSO XI FEBBRAIO N. 14 - TORINO

Contratto di appalto integrato per

COMUNE DI TORINO (PROG. 3186). REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIANO
ZONA SUD-OVEST AREA METROPOLITANA E RISANAMENTO COLLETTORE
ZONA SUD ESISTENTE. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI.

CIG: 7548668DE2 - CUP G15E18000020005

| Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell’ Aggiudicatario, rispettivamente:

a) nato a ()il , domiciliato per
la carica presso la sede legale della “SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.p.A.” siglabile “SMAT S.p.A.” (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”),
in Torino - Corso XI Febbraio n. 14 — C.F. e P.IVA n. 07937540016, in qualita di

della Societa stessa;

b) nato a ()il , domiciliato
per la carica presso la sede legale della Ditta in
n.__ -PJIVAn. , in qualita di

dellimpresa stessa (come autocertificazione C.C.LAA.

conservata in atti)

N.

Rif. APP_31/2018

MA

OPPURE (come da Procura Speciale a rogito Notaio - rep.

/ del - conservata in atti)

di seguito nel presente atto denominata anche “appaltatore”.

OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea

d’imprese:

C) nato a ()il , domiciliato per

la carica presso la sede legale delllmpresa " in qualita di

dellimpresa stessa, alla quale € conferito mandato collettivo

speciale con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di



seguito nel presente atto denominato anche “appaltatore”) costituita con atto a rogito

Notaio di Torino — rep. / del - depositato

agli atti della Stazione Appaltante, tra:

> con sede legale in - C.F. e P.IVA n.
(capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento con una

quotadel %

> con sede legale in -C.F.

e P.IVA n. (mandante) che partecipa al Raggruppamento con una

quotadel ____ %

PREMESSO CHE

> con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione di SMAT n. ..... del 18 giugno

2018 & stato approvato il progetto preliminare dellintervento indicato in oggetto e

contestualmente l'indizione della gara a procedura aperta per I'affidamento:

— della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di realizzazione del collettore mediano in zona sud-ovest
dell’Area Metropolitana del Comune di Torino (prog. 3186) e risanamento collettore
zona sud esistente per complessivi Euro 5.055.000,00 base di gara, di cui Euro
2.873.000,00 quale corrispettivo dell'Appaltatore per la progettazione definitiva
offerta in sede di gara ed Euro 2.182.000,00 quale corrispettivo dell’'appaltatore per
la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
servizi pertinenti, e cosi;

— della esecuzione dei relativi lavori per un importo a base di gara di Euro
120.700.00,00, di cui Euro 118.609.000,00 per opere a corpo ed Euro 2.091.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

mediante aggiudicazione ai sensi dellart. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con il

criterio dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa per un importo complessivo di

Euro 125.755.000,00;

> in esito alla procedura, di cui ai verbali




» - l'appalto e stato aggiudicato a che ha

ottenuto il punteggio totale di (punteggio tecnico - punteggio
economico ) ed ha offerto un importo complessivo di Euro come
risulta dal Provvedimento dell Amministratore Delegato n. del

» che la progettazione definitiva presentata dall'appaltatore, dopo il relativo e
adeguato procedimento istruttorio, & stata verificata e successivamente approvata con
Provvedimento del Consiglio di Amministrazionen. ____in data ;
> all'atto dell'offerta I'appaltatore ha dichiarato che le attivita di progettazione saranno
espletate dal seguente Progettista:
» visti DURC, cauzione definitiva e polizze di seguito richiamate........................ )

TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati
convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1) SMAT S.p.A. affida all’Appaltatore, che accetta, la progettazione esecutiva e la
realizzazione dei lavori citati in premessa, da eseguire nel rispetto dell’offerta e degli atti
di gara, nonché del progetto preliminare e del progetto definitivo presentato in gara
dall’Appaltatore, come validato dalla Stazione Appaltante, costituenti parte integrante
del presente contratto.

2) L’Appaltatore si impegna all'esecuzione, in conformita alla propria offerta ed alle
condizioni di cui al presente contratto nonché agli atti a questo allegati o da questo
richiamati, al Bando e al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto e
Prestazionale.

3) All'atto dell'offerta 'appaltatore ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto
le seguenti prestazioni:




Articolo 2. Prescrizioni e adempimenti delle parti

1) Salvo quanto previsto dal presente contratto e dall'offerta tecnica, temporale ed
economica dell'Appaltatore, il Capitolato Speciale Descrittivo € Prestazionale e i
documenti da esso richiamati disciplinano termini di esecuzione, penali, programma di
esecuzione delle prestazioni, sospensioni o riprese dei lavori, oneri € obblighi a carico
dellAppaltatore, contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi, controlli, collaudi,
modalita di risoluzione delle controversie e ogni altro aspetto del presente appalto.

Articolo 3. Corrispettivo

1) Limporto contrattuale, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, ammonta a Euro

di cui:
a) - Euro per progettazione definitiva;
b) - Euro per progettazione esecutiva;
c) - Euro per lavori a corpo;
d) - Euro 2.091.000,00 per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza.

Articolo 4. Disposizioni particolari sul progetto esecutivo

1) La progettazione esecutiva dovra rispettare, oltre quanto stabilito dal Capitolato
Speciale d’Appalto e Prestazionale.

2) I progetto esecutivo verra sviluppato dai Progettisti indicati in premessa.

3) Allapprovazione del progetto esecutivo I'Appaltatore si impegna a presentare la
polizza responsabilita civile professionale dei progettisti, che copra anche i rischi
derivanti da errori 0 omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo o che
abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione
elo maggiori costi.

Articolo 5. Osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali.

1) Nell'esecuzione delle attivita che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
e tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono i lavori.



2) L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti 0 se receda da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore € responsabile in solido,
nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

3) Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime ['Appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante.

4) Resta inoltre espressamente convenuto che il personale dell’Appaltatore deve
essere assoggeftato, a cura e spese del medesimo, a tutte le assicurazioni
assistenziali, previdenziali e assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle
leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore
a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

5) L'Appaltatore esonera pertanto fin da ora la Stazione Appaltante, nella maniera piu
ampia, da qualsiasi responsabilita che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da
qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

6) Si richiama quanto indicato all'art. 26 del Capitolato Speciale e Prestazionale

Articolo 6. Domicilio dell’Appaltatore

1) Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente appalto, I'’Appaltatore

dichiara il proprio domicilio legale in , via n.

2) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto d'appalto saranno effettuate a tale indirizzo o

al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:



Articolo 7. Tracciabilita dei pagamenti.

1) L’Appaltatore si impegna ad osservare l'art. 3 L n. 136/2010 e i relativi obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

2) E[Sono “dedicato/dedicati” ai pagamenti il/i seguente/seguenti conto corrente/conti

correnti:
conto  corrente n. aperto  presso:
IBAN:
conto  corrente  n. aperto  presso:
IBAN:

L’Appaltatore utilizzera detto/detti conto corrente/conti correnti per le transazioni relative
al presente appalto, comprese quelle verso i propri subcontraenti.

3) Le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

) : nato/a a ()
il

Cod. Fiscale

(2) . nato/a a ()
il

Cod. Fiscale

4) L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a sottoporre ad approvazione preventiva di SMAT
S.p.A. la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori o0 i subcontraenti e con
cui essi assumono gli obblighi di tracciabilita di cui alla legge 136/2010, nonché a
sottoporre a SMAT S.p.A. la medesima clausola immediatamente dopo la
sottoscrizione.

5) L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SMAT S.p.A. e alla
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della notizia dellinadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita



finanziaria.

6) | pagamenti saranno effettuati secondo le modalita indicate negli artt. 9 e 32 del
Capitolato Speciale d’Appalto e Prestazionale

7) Il codice CIG é: 7548668DE2

Articolo 8. Adempimenti antimafia.

1) Non sussistono impedimenti alla stipula del presente contratto in quanto:

— Ilmpresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di

ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e secondo quanto previsto dal

D.P.C.M. 18/04/2013

— come risulta dalle comunicazioni / informazioni rilasciate dalla Prefettura di
in data -prot. SMATnr.___ aisensidel D.Lgs. 159/2011 e

s.m.i.

2) Indata — Prot. Smat nr. _____ sono state richieste alla Prefettura di
__le comunicazioni / informazioni antimafia di cui all'art. 87/91 del D.Lgs.
159/2011 e s.m.i. e, in assenza di riscontro, si procede ai sensi dellart. 92 del
medesimo D.Lgs. 159/2011 citato.

3) L'Appaltatore ha presentato la comunicazione di cui allart. 1 del D.P.C.M.
11/05/1991 n. 187, relativa alla propria composizione societaria, assumendo I'obbligo di
comunicare tempestivamente al Committente, in corso d’'opera, eventuali intervenute
variazioni nella composizione societaria stessa di entita superiore al 2% rispetto a
quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

Articolo 9. Cauzione definitiva

1)  Agli effetti dellart. 103 D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 19/01/2018 n. 31, I'Appaltatore

ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. rilasciata in
data da - ag. per l'importo
di Euro

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale; in mancanza I'importo dovuto, fino alla



concorrenza della somma da reintegrare, sara trattenuto dal corrispettivo
successivamente maturato.

3) La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei termini e con le
modalita indicate all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 10. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1) L'Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2) A tale scopo I'Appaltatore — ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e

del D.M. 19/01/2018 n. 31 - ha fornito la polizza assicurativa n. con effetto

dal al rilasciata dalla Assicurazioni S.p.A. - agenzia
_di___, nellaforma “C.A.R. — Contractors’ All Risks” con una copertura di Euro
per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro per
opere od impianti preesistenti; Euro per costi di demolizione o sgombero,
con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale con massimale pari ad
Euro 500.000,00 e una garanzia di responsabilita civile verso terzi con massimale pari
ad Euro 500.000,00 valida sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.
3) L’Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stipula,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della
polizza decennale non deve essere inferiore al 40% del valore dell'opera realizzata, nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

4) L'Appaltatore & altresi obbligato, ai sensi dellart. 103, comma 7, del D.Lgs.



50/2016., a stipulare una polizza per responsabilita civile per danni cagionati a terzi,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari
al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di Euro 500.000,00
ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

L’appaltatore si impegna a mantenere attive le coperture assicurative di cui sopra fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 11. Prevenzione e controllo (D.Lgs. 231/2001) - Codice Etico.

1) SMAT condanna fortemente i comportamenti illeciti anche quando
apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio e, al fine di ridurre il rischio di
commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 ha adottato un Modello di
Organizzazione e di gestione ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/2001.

2) L’Appaltatore accetta e si impegna ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti
nel Codice Etico SMAT S.p.A. accettando altresi il sistema sanzionatorio ivi riportato
che prevede in relazione allimportanza delle violazioni commesse ovvero della loro
reiterazione, sino allapplicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del contratto per
inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva I'eventuale richiesta di
risarcimento da parte della stazione appaltante qualora da tale comportamento derivino
danni concreti alla Societa, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle
misure previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

Articolo 12. Cause di risoluzione del contratto.

1) Sono causa di risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente previsti nel
presente Contratto e nel Capitolato Speciale e Prestazionale, le fattispecie di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2) Sono causa di risoluzione altresi:

a) il superamento con le penali del 10% dellimporto contrattuale si cui all’art. 16 comma

14 del Capitolato Speciale e Prestazionale;
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b) le ripetute violazioni del PSC e del POS di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale e
Prestazionale;

c) la mancata approvazione del Progetto Esecutivo per carenze riconducibili a non
conformita e/o corretta progettazione di cui allart. 8.7 del Capitolato Speciale e
Prestazionale;

d) il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quindici per cento dell'importo originario del contratto.

3) Il DL, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo6 essere
riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4) Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni,
entro i quali I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali.

5) Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Articolo 13. Forza maggiore

Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una parte sia
causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sara considerato inadempimento
nell’ambito del Contratto e, ove possibile, consentira la proroga dei termini contrattuali
di esecuzione delle obbligazioni delle parti secondo quanto di seguito stabilito.

E’ considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volonta e/o
dal controllo delle parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti
od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni
derivanti dal Contratto alle parti.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore agli effetti del presente Articolo
nei casi di scioperi di carattere nazionale o generali del settore in cui opera
I'Appaltatore.

Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati allimpresa
dell’Appaltatore o dei suoi subfornitori e subappaltatori.

In ogni caso, la mancanza di materiali 0 di mano d’opera non sara considerata evento
di forza maggiore.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore la parte interessata informera, per iscritto,
l'altra parte dell’esistenza di tale evento e della stima della sua durata.

La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovra essere rimossa
dalla parte interessata se cio sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerita ed
ogni attivita relativa al Contratto dovra essere ripresa il piu rapidamente possibile.

La natura e la durata dell’'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli enti
ed autorita competenti, ove possibile, e comunque segnalate all’altra parte.

A seguito di tali certificazioni o segnalazioni verranno concordati dalle parti nuovi
termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una
nuova data di completamento delle opere.

Articolo 14. Recesso dal contratto

1) La Stazione Appaltante potra recedere dal presente contratto, anche solo in parte, in

qualunque momento con il solo preavviso di giorni trenta, da comunicare all’Appaltatore
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con PEC ossia lettera raccomandata.

2) All'Appaltatore spettera unicamente il corrispettivo dell'appalto fin li effettivamente
espletato, nonché il valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre
al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

3) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta
e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

4) | materiali, il cui valore & riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma
2, sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione
del contratto, se nominato, o dal Responsabile del procedimento in sua assenza, prima
della comunicazione del preavviso di cui al comma 1.

5) La Stazione Appaltante pué trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

6) L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a
sue spese.

Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non in contrasto con il presente contratto si richiamano il D.Lgs. 50/2016, in
particolare, la parte Il, titolo Ill, capo I, ed il regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010, nei limiti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 16. Trattamento fiscale.

1) Il presente contratto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette

alllmposta sul Valore Aggiunto, sara richiesta la registrazione con pagamento
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dellimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa Il allegata al
D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

2) Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'l.V.A. che, alle
aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 17. Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero nascere dall’'esecuzione del presente contratto,

il Foro competente € quello di Torino.

SMAT S.p.A. L'Impresa
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SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
CORSO XI FEBBRAIO N. 14 - TORINO

ADDENDUM AL
Contratto d’Appalto Integrato per:
REALIZZAZIONE COLLETTORE MEDIANO ZONA SUD-OVEST AREA
METROPOLITANA DEL COMUNE DI TORINO (PROG. 3186) E RISANAMENTO
COLLETTORE ZONA SUD ESISTENTE - APPALTO INTEGRATO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI.
CIG: 7548668DE2 - CUP G15E18000020005

Il Sig. nato a ()il , domiciliato
per la carica presso la sede legale della Ditta in
n.___ -PIVAnN. , in qualita di

dell'impresa stessa,
con riferimento al contratto in oggetto,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, di approvare
specificamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto) — 2 (Prescrizioni e adempimenti delle
parti) — 3 (Corrispettivo) — 5 (Osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali) -
10 (Responsabilita verso terzi e assicurazione) — 11 (Prevenzione e Controllo — D.Lgs.
231/2001 — Codice etico) — 12 (Cause di risoluzione del contratto) — 13 (Forza
maggiore) — 14 (Recesso dal contratto) - 16 (Trattamento fiscale) - 17 (Foro
competente)

L'Impresa

N.

Rif. APP_31/2018

MA




