Fornitura ed installazione di n. 9 compressori per l'aerazione delle vasche di ossidazione del'impianto di depurazione di Castiglione T.se

CRONOPROGRAMMA

MODULO LINEA ACQUE	*ATTIVITA'*	*GIORNI*																							
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345
1° - 2° - 3°	Progetto costruttivo																							
1°	Consegna macchina 1																							
2°	Consegna macchina 1																							
3°	Consegna macchina 1																							
1°	Installazione e avviamento macchina 1																							
2°	Installazione e avviamento macchina 1																							
3°	Installazione e avviamento macchina 1																							
1°	Consegna macchina 2																							
2°	Consegna macchina 2																							
3°	Consegna macchina 2																							
1°	Installazione e avviamento macchina 2																							
2°	Installazione e avviamento macchina 2																							
3°	Installazione e avviamento macchina 2																							
1°	Consegna macchina 3																							
2°	Consegna macchina 3																							
3°	Consegna macchina 3																							
1°	Installazione e avviamento macchina 3																							
2°	Installazione e avviamento macchina 3																							
3°	Installazione e avviamento macchina 3																							
1° - 2° - 3°	Collaudo generale																							
1° - 2° - 3°	Sostituzione valvole regolazione portata																							